



1 **Errichtung Lärmschutzanlagen**
April bis Dezember 2021

2 **Erneuerung Überführung Hadamarstraße/Rotsäulenweg**
Oktober 2021 bis November 2022
gesperrt mit Umleitung ab 1. Nov. 2021
Abbruch 13./14. November 2021

3 **Erneuerung nördliche Unterführung Graßer Weg**
März bis Dezember 2021
Sperrtermine Graßer Weg:
27. bis 28. März 2021
21. bis 22. August 2021
13. bis 14. November 2021

Weitere Vollsperrungen in einzelnen Nächten mit Ausnahme für Linienbusse. Diese Termine sind abhängig vom Baufortschritt und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

4 **Erneuerung nördliche Unterführung Universitätsstraße**
März bis Dezember 2021
Sperrtermine Universitätsstraße:
10. bis 11. April 2021
28. bis 29. August 2021
18. bis 20. Juni 2021
23. bis 24. Oktober 2021

Bei Heimspielen des SSV Jahn Regensburg an den geplanten Sperrwochenenden werden die Arbeiten um ein oder zwei Wochenenden verschoben, damit die Universitätsstraße bei An- & Abreise der Fans offenbleiben kann.
In einzelnen Nächten muss die Universitätsstraße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Diese Termine sind abhängig vom Baufortschritt und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

5 **Bahnbrücke Burgweinting**
Neubau im Taktschiebeverfahren bei laufendem Betrieb von Bahngleisen und Autobahn
Februar 2018 bis Ende 2023

6 **Einbau Lärmschutzbelag auf bereits verbreiterte Fahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Ost und Rosenhof**
Juni 2021 bis Juli 2021
Verkehrseinschränkungen an einzelnen Wochenenden, voraussichtlich von Freitag bis Montag. Diese Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

7 **Erneuerung Überführung B 8 / Anschlussstelle Rosenhof mit Behelfsbrücke**
Juni 2021 bis November 2022
Einhub Behelfsbrücke
13./14. November 2021

8 **Planmäßige Vollsperrung der A 3**
Sa., 13. November 2021, 20.30 Uhr bis So., 14. November 2020, 14 Uhr

in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Rosenhof und dem Autobahnkreuz Regensburg
in Fahrtrichtung Passau zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Wörth a.d.D./Wiesent

Alle Zeitangaben sind unverbindliche Zielvorgaben auf Basis des aktuellen Planungsstands. Änderungen oder Zeitanpassungen können sich jederzeit aufgrund der Witterung oder durch Einflüsse Dritter ergeben.